

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม


- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๗/๑๗๓๕๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๓๗๓๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๔๑๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๑/๑๓๒๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย คว มละเอียดยปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ลงมติอนุมัติและรับทราบ ทั้ง ๑๑ ข้อ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง รวมทั้งหน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อเสนอเพิ่มเติมของสำนักงบประมาณ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยัน มาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แสดงความนับถือ



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๔

www.cabinet.thai.go.th (M54-10-38 : ๕๖๕๖)

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๗๗๓



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนด ที่อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่ [๓๓] ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๗๒๓ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. เห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะ พิจารณานุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ซึ่งจะไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่าง กรองและบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
๒๕๕๔

๒. เพื่อให้การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
ฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน สำนักงบประมาณมีข้อเสนอ เพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑ โครงการ/รายการที่ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรี หากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการไม่สามารถดำเนินการหรือลงนามในสัญญา ได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้ยกเลิกโครงการ
โดยรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัด และคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๔ ทราบ

๒.๒ โครงการ/รายการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรี
เมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่าย หรือเป็นการยกเลิกโครงการตามข้อ ๒.๑ ให้รวมเป็นวงเงิน
เหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้น โดยไม่ควรนำมาที่ การณาจัดสรรใหม่อีก

๒.๓ เงินกู้สำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖ ให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
หรือเป็นการฟื้นฟู บูรณะสาธารณประโยชน์ของโครงการ/รายการที่ได้รับการจัดสรรภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยเป็นลำดับแรก

/ ๒.๕ สำหรับ...

๒.๕ สำหรับเงินกู้ DPL ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นสมควรมอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการฯ ได้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. ๒๕๕๕ พิจารณา หากสามารถนำมาใช้จ่ายในเรื่องการช่วยเหลือ พี่นุ เอียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้ ก็ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่ นุ เอียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านเศรษฐกิจ) พิจารณาก่อน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักงานนโยบายและแผนงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๕๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๓๔

Policy@bb.go.th

สำนักปลัด



(นายวิชาชัย จันทน์ไพศาลสิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ความที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๕๖๕๗



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ความที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๓๒๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และ ความที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๙๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบกรพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากได้ผ่านการกลั่นกรองตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ บรรลุวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เห็นควรให้กระทรวงการคลังรวบรวมรายชื่อแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ได้ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณและยังไม่ลงนามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงการคลังควรพิจารณากำหนดขอบเขตระยะเวลาการลงนามสัญญาและการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ตามที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จึงขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานันท์ เต็มพิจิตต์)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
โทร. ๐๒-๒๕๐ ๕๐๙๕ ต่อ ๓๓๒๒ โทรสาร ๐๒-๒๕๑ ๙ ๙๖๒
E-mail: wirot@nesdb.go.th

อำนาจตุล

(นายชัชชัย จันทร์ไพศาลสิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน ที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๕๑๑
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีที่
กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยประมาณการว่าจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนเสนอความเห็น
ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้น
และฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้มี
คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ มีอำนาจหน้าที่
พิจารณากลับกรองโครงการ กำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนิน
โครงการ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินลงทุน
การบริหารเงินเหลือจ่าย ผลการประเมินโครงการ รวมทั้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการดำเนินโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งในหมวด ๖ การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน ตาม (๕) ยังกำหนดให้คณะกรรมการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงินลงทุน ผลการประเมินโครงการ รวมทั้งสามารถเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและกำหนดโครงการต่อคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอความเห็นกรณีโครงการ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จึงเป็นดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อไป

อนึ่ง สำหรับแนวทางการจัดสรร เงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ที่กระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบในคราวนี้ โดยมีการระบุว่าเป็นไปตาม แนวทางที่ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น ว่า เงินกู้ DPL ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นมา เรการที่กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐมนตรีจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเงินกู้แต่ละครั้ง เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ จึงได้กำหนดหน่วยงานผู้ให้เงินกู้ไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นอำนาจของกระทรวงการคลังที่จะจัดสรรเงิน ให้หน่วยงานตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินั้น จากการตรวจสอบของสำนักงานฯ ไม่ปรากฏว่าได้มีการหาหรือเรื่องดังกล่าวมายังสำนักงานฯ และคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่เคยให้ความเห็นทางกฎหมายในประเด็นที่ระบุแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายอึ้งพร จารุจินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักอำนวยการ
ฝ่ายกฎหมายการเงิน
โทร. ๐ ๒๒๒๐ ๓๐๕๒ (นายทวีศักดิ์ฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๑๖๔
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th

สำนักอำนวยการ



(นายอึ้งพร จารุจินดา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/ 14485



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๗ ตุลาคม 2554

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ

2. รายละเอียดประกอบการขออนุมัติเงินชดเชยค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ ค่า K กรมทางหลวงชนบท
3. การขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
4. รายการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
5. การปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการ

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เพื่อดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) กระทรวงการคลังขอสรุปสาระสำคัญและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการภายใต้เงินกู้ดังกล่าว ดังนี้

1. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้รับทราบกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 400,000 ล้านบาท โดยเป็นการจัดสรรเพื่อสมทบเงินคงคลัง 50,000 ล้านบาท สำหรับวงเงินส่วนที่เหลือ 350,000 ล้านบาท ได้จัดสรรสำหรับโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการและจัดสรรเงินเพื่อดำเนินโครงการในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ รวม 15 สาขา วงเงิน 349,960.44 ล้านบาท ต่อมามีการยกเลิกโครงการในวงเงิน 1,037.60 ล้านบาท คงเหลือวงเงิน 348,922.84 ล้านบาท ณ วันที่ 16 กันยายน 2554 มีผลการเบิกจ่ายเท่ากับ 292,538.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.84 ของวงเงินโครงการทั้งหมด

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2554 ครั้งที่ 5/2554 และครั้งที่ 6/2554 สรุปสาระสำคัญเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ ดังนี้

/สาระ ...

สาระสำคัญ

เนื่องจากการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ยังคงเหลือระยะเวลาอีกประมาณ 1 ปี คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรติดตามเร่งรัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยกำหนดให้ทุกโครงการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ยกเว้นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว อย่างไรก็ตาม มีโครงการจำนวนหนึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน เนื่องจากเหตุอุทกภัยไม่สามารถเข้าพื้นที่หรือสำรวจความเสียหายได้ หรือปัญหาความล่าช้าจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ขณะนี้มีโครงการที่ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

1.1 การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1) การขอขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรเงินโครงการ ของกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาอุทกภัย ของกรมการแพทย์ และโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาอุทกภัยของกรมสุขภาพจิต ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ในวงเงิน 1.7200 ล้านบาท และ 15.4927 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อการจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2554-

กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ไม่สามารถส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อการจัดสรรเงินได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูแก้ไขปัญหามลพิษ ซึ่งหน่วยงานต้องใช้เวลาในการเข้าสำรวจพื้นที่ (จังหวัดปัตตานี) นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานว่า ได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม จึงขอให้คณะกรรมการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาขอรับจัดสรรเงินจากสำนักงานประมาณ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อการจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทั้งนี้ หากไม่สามารถขอรับจัดสรรเงินได้ตามกำหนดเห็นควรยกเลิกโครงการและรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป

2) การขอขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงศึกษาธิการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) : โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี วงเงิน 111.8180 ล้านบาท

- กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) : โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเครือข่ายบริการทุกระดับ และโครงการค่าก่อสร้างอาคารที่พักพยาบาลสำหรับพยาบาลเพื่อรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ วงเงิน 274.1274 ล้านบาท

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด : โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วงเงิน 23.7411 ล้านบาท

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงิน 23.7061 ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หน่วยงานชี้แจงว่า ปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมในการลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงนามได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขณะที่โครงการจำนวนหนึ่งได้ลงนามในสัญญาแล้วแต่ลงนามภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้วบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการดำเนินโครงการและระยะเวลาการเบิกจ่ายอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญา ดังนี้

กรณีที่ 1 โครงการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานเร่งรัดการลงนามในสัญญาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลา หากไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามกำหนดเห็นควรยกเลิกโครงการและรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป

กรณีที่ 2 โครงการที่หน่วยงานลงนามในสัญญาแล้ว แต่เป็นการลงนามสัญญาหลังจากระยะเวลาที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ทำให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น แต่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการหน่วยงานจึงได้ลงนามในสัญญาไปก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายระยะเวลาลงนามในสัญญา คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้สัปดาห์การลงนามในสัญญาหลังจากระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามที่หน่วยงานเสนอ

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบการขยายเวลาการลงนามในสัญญาของหน่วยงาน รวมถึงการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามความเห็นคณะกรรมการฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2555 สำหรับส่วนที่เกินปีงบประมาณ 2555 หน่วยงานจะต้องจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการต่อไป โดยในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

3) การขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

กระทรวงศึกษาธิการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี วงเงิน 686.4230 ล้านบาท โดยรายละเอียดการขอขยายเวลาลงนามในสัญญาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากการแก้ไขรูปแบบก่อสร้างและการปรับย้ายผังพื้นที่อาคาร ทำให้การก่อสร้างอาคารมีความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อวิทยากรครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นรายการที่ต้องดำเนินงานต่อเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร ยังไม่สามารถนำเข้ามาติดตั้งในอาคารได้ตามกำหนด คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินตามที่หน่วยงานเสนอ สำหรับรายการที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเป็นภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

1.2 การก่อกำหนดผู้กักเงินก่อนได้รับจัดสรรเงินของกระทรวงศึกษาธิการ

1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติการดำเนินโครงการและจัดสรรเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ขนาด 9 ชั้น ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาศัลยแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขวงเงิน 200 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการ e-auction วงเงิน 199.70 ล้านบาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างบริษัทดังกล่าวในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ก่อนที่สำนักงบประมาณจะอนุมัติจัดสรรวงเงินให้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมหาวิทยาลัยได้อ้างเหตุผลความจำเป็นว่าเป็นโครงการเร่งด่วนและได้ดำเนินการเพื่อเร่งรัดให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน และไม่ทำให้ราชการต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด จึงได้ทำการก่อกำหนดผู้กักเงินก่อนได้รับการจัดสรรเงินดังกล่าว

2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติการดำเนินโครงการและจัดสรรเงินเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ในส่วนของเงินสำรองจ่ายเพื่อดำเนินโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ วงเงิน 50 ล้านบาท มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความจำเป็นได้ใช้เงินทดรองจ่ายจากเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานวงเงิน 137,529.50 บาท สำหรับดำเนินการการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์จำนวน 16 แห่งในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตกที่ได้มีขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2553 เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนตามแผนการดำเนินงาน รวมทั้งได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือจากคณะผู้วิจัยและประชาชนในพื้นที่แล้ว หากมหาวิทยาลัยศิลปากรชะลอโครงการเพื่อรอผลการพิจารณาจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่ได้เตรียมการดำเนินงานไว้แล้ว และเป็นการดำเนินการเพื่อเร่งรัดให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน โดยไม่ทำให้ราชการต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด จึงได้ทำการก่อกำหนดผู้กักเงินก่อนได้รับการจัดสรรเงิน

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการก่อกำหนดผู้กักเงินก่อนได้รับการจัดสรรเงินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 17 (2) “โครงการใดที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดหาเงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการใช้จ่ายเงินกู้โครงการดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม” โดยระเบียบดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตามมาตรา 23 วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนและมีใช้กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อกำหนดผู้กักเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก่อนได้รับเงินประจำงวด หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก่อกำหนดผู้กักเงินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้” จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อกำหนดผู้กักเงินก่อนได้รับการจัดสรรเงินสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ขนาด 9 ชั้น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

1.3 การยกเลิกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1) โครงการจัดซื้อรถเข็น ขนาด 90 คัน จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 อนุมัติจัดสรรเงินให้กับโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 6,117 รายการ วงเงิน 10,613.3530 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงรายการจัดซื้อรถเข็น ขนาด 90 คัน วงเงิน 88 ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าว เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าโครงการดังกล่าวมีวงเงินที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการลักษณะเดียวกันของกองทัพเรือ โดยในการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา ทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของโครงการดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตว่า จากปริมาณงานของการใช้รถเข็นและ ความคุ้มค่าทางธุรกิจ การซื้อนอกจากจะใช้เงินจำนวนมากแล้ว เมื่อตัดค่าเสื่อมราคา ค่าบำรุงรักษา และค่าจ้าง แรงงานคนขับรถเข็น การเช่าดำเนินงานจะใช้งบประมาณน้อยกว่าการซื้อมาก จึงไม่เหมาะสมที่จะซื้อ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นตามมติคณะกรรมการเร่งรัดฯ จึงเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณาอนุมัติการยกเลิกโครงการจัดซื้อรถเข็น ขนาด 90 คัน จำนวน 1 คัน วงเงิน 88 ล้านบาท ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และให้นำวงเงินของโครงการรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายต่อไป

2) โครงการในสาขาการลงทุนในระดับชุมชน

จังหวัดสงขลาและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้รับอนุมัติการดำเนินโครงการ และจัดสรรเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการส่งเสริมการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปฮาลาล กิจกรรมสำรวจและประเมินศักยภาพธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป วงเงิน 15.6000 ล้านบาท และโครงการขยายตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเทศมาเลเซีย เพื่อการมีงานทำของแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 16.9211 ล้านบาท โดยจังหวัดสงขลาแจ้งว่า กิจกรรมจัดฝึกอบรมต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจต่อผลการดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จภายใน 1 ปี (ปี 2554) ได้จึงขอยกเลิกโครงการส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานแจ้งว่า ไม่ได้รับการตอบรับจากบริษัทจัดหางานในต่างประเทศภายในเวลาที่กำหนด จึงขอยกเลิก โครงการส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ การยกเลิกโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปฮาลาล กิจกรรมสำรวจและประเมิน ศักยภาพธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป วงเงิน 14.7397 ล้านบาท และโครงการขยายตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออก กลางและประเทศมาเลเซียเพื่อการมีงานทำของแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 8.5396 ล้านบาท

1.4 การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่าย

1) กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบทขอรับการ จัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับโครงการถนนไร้ฝุ่นจำนวน 51 สัญญา และ 27 สัญญา วงเงิน 4,347,949.72 บาท และ 2,013,305.88 บาท ตามลำดับ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสำนัก งบประมาณพิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้เป็น วงเงิน 4,306,697.00 บาท และ 1,980,372.00 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควร นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ ของกรมทางหลวงชนบท จำนวน 51 สัญญา และ 27 สัญญา วงเงินรวม 6,287,069 บาท (4,306,697.00 บาท + 1,980,372.00 บาท)

2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน

กรมชลประทานขอรับจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับโครงการคันกันน้ำ ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วงเงิน 3,203,364 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เนื่องจากเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วปรากฏว่ามีปริมาณงานที่ส่งมอบงานจริงมากกว่าปริมาณงานตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ผู้รับจ้างสามารถคิดค่างานเพิ่มขึ้นได้ โดยที่อัตราราคางานต่อหน่วยยังคงเป็นอัตราเดิมตามการคิดค่างานตามสัญญามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ประกอบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรไว้เดิมไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้นได้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการคันกันน้ำ ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วงเงิน 3,203,364 บาท

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เพื่อให้โครงการที่มีความจำเป็นต้องขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายสามารถดำเนินโครงการได้ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555

1.5 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1) ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553

- หมวด 4 ข้อ 19 "...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอตกลงพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงานเจ้าของโครงการจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามข้อ 27 และข้อ 27/1"

2) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

หน่วยงานดำเนินโครงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สรุปสาระสำคัญของคำขอได้ ดังนี้

- กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้แก่ หน่วยดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดรายการ วงเงินค่าก่อสร้าง และเพิ่มเติมรายละเอียดปริมาณงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน ขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนระหว่างงานดำเนินงานเองและงานจ้างเหมา

- กระทรวงศึกษาธิการ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำนวนรายการ

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้นเป็นการแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดโครงการตามที่ขออนุมัติได้

1.6 การขอคืนวงเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1) การขอคืนวงเงินเหลือจ่ายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (TICEF) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยอนุมัติให้จัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 12.18 ล้านบาท กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งว่าได้ลงนามในสัญญาจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 44,9999 ล้านบาทแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเหลือจ่ายอีก คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการคืนวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 สำหรับโครงการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (TICEF) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 12.1794 ล้านบาท

2) การขอคืนเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติการดำเนินโครงการและจัดสรรเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 344,4776 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2) โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา และ 3) โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งว่าได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วในบางกิจกรรม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอคืนเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 9,4426 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วงเงิน 1,9665 ล้านบาท

(2) โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา วงเงิน 7,3854 ล้านบาท

(3) โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ วงเงิน 0,0907 ล้านบาท

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการคืนเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 9,4426 ล้านบาท

1.7 การขออนุมัติปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงบประมาณ พิจารณาการอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่ายเงินอันเป็นผลจากการพิจารณาความเหมาะสมของงวดงานภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ ขอรายงานว่า มีหน่วยงานขออนุมัติ ดังนี้ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขอปรับแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน รายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วงเงิน 145 ล้านบาท รายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าแดด ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วงเงิน 200 ล้านบาท รายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ ระยะที่ 2 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 175 ล้านบาท และรายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพิษณุโลก ระยะที่ 2

จ.พิษณุโลก วงเงิน 75 ล้านบาท (2) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ขอปรับแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต วงเงิน 2,600 ล้านบาท สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรอนุมัติ และคณะกรรมการฯ รับทราบแล้ว จึงขอรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยและกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

1.8 การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยขอรับทราบข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดประชุมหารือเป็นระยะ โดยเฉพาะโครงการที่มีวงเงินสูงและมีการเบิกจ่ายล่าช้า ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 24 (2) “ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินลงทุนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กำหนด” และข้อ 24 (3) “ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน และเสนอแนะแนวทาง การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการ” อย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว โดยไม่เข้าร่วมประชุมหารือและไม่รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินลงทุนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการและรายงานข้อมูลเหตุผลในการดำเนินโครงการล่าช้า ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) ผู้รับผิดชอบโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเร่งรัดให้สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินลงทุนและเข้าประชุมหารือกับคณะกรรมการฯ ด้วย

2. โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)

โครงการเงินกู้ DPL. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนภาครัฐที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โครงการที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 อนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL วงเงินรวม 30,529.1424 ล้านบาท ได้แก่

- โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 18,053.7090 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการในสาขาขนส่ง วงเงิน 396.9939 ล้านบาท สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วงเงิน 386.4093 ล้านบาท สาขาการศึกษา วงเงิน 1,358.0816 ล้านบาท สาขาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 15,595.9368 ล้านบาท และสาขาสาธารณสุขพัฒนาบุคลากร วงเงิน 316.2875 ล้านบาท

- โครงการนอกแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 12,475.4334 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการของกระทรวงคมนาคม วงเงิน 7,627.2360 ล้านบาท กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วงเงิน 721.3978 ล้านบาท และกระทรวงการคลัง วงเงิน 4,126.7997 ล้านบาท

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า ขณะนี้ได้มีการจัดสรรเงินให้หน่วยงานเจ้าของโครงการไปแล้วบางส่วน โดยยังมีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการจัดส่งข้อมูลรวมถึงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้สำนักงบประมาณ (กรณีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (กรณีโครงการนอกแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเร่งส่งข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสำนักงบประมาณและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะได้ดำเนินการจัดสรรเงินภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

อนึ่ง กระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 รับทราบแนวทางการจัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีอำนาจกู้เงินในกรณีที่โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ ซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการกู้เงินเองได้ว่า การจัดสรรเงินกู้จะต้องดำเนินการผ่านส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานดังกล่าว กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ กระทรวงการคลังจึงหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งจากการประชุมร่วมกันคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นเห็นว่า เงินกู้ DPL ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เป็นมาตราที่กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐมนตรีจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเงินกู้แต่ละครั้งเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ไม่ได้กำหนดหน่วยงานผู้ใช้เงินกู้ไว้เป็นการเฉพาะ จึงเป็นอำนาจของกระทรวงการคลังที่จะจัดสรรเงินกู้ให้หน่วยงานตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ดังนั้น กระทรวงการคลัง จึงเห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ DPL ขอรับจัดสรรเงินได้โดยตรง

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

3.1 อนุมัติขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรเงินโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาอุทกภัย ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาอุทกภัยของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยการเบิกจ่ายต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 หากไม่สามารถขอรับจัดสรรเงินได้ตามกำหนดเห็นควรยกเลิกโครงการและรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป ตามนัยข้อ 1.1 1)

3.2 อนุมัติขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาและการให้สัตยาบันการลงนามในสัญญาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามนัยข้อ 1.1 2) ทั้งนี้ ให้ดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 สำหรับส่วนที่เกินปีงบประมาณ 2555 หน่วยงานจะต้องจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการต่อไป โดยหากไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามกำหนดเห็นควรยกเลิกโครงการและรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

3.3 อนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี วงเงิน 686.4230 ล้านบาท ตามนัยข้อ 1.1 3)

3.4 อนุมัติการก่อกำหนดผู้กักกันก่อนได้รับการจัดสรรเงินสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ขนาด 9 ชั้น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ตามนัยข้อ 1.2

3.5 อนุมัติการยกเลิกโครงการจัดซื้อรถครน ขนาด 90 ตัน จำนวน 1 คัน วงเงิน 88 ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และให้นำวงเงินของโครงการรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายต่อไป และอนุมัติการยกเลิกโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปไฮาลาด กิจกรรมสำรวจและประเมินศักยภาพธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป วงเงิน 14.7397 ล้านบาท และโครงการขยายตลาดแรงงานในภูมิภาค ตะวันออกกลางและประเทศมาเลเซียเพื่อการมีงานทำของแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 8.5396 ล้านบาท ตามนัยข้อ 1.3

3.6 อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายโครงการถนนไร้ฝุ่นของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม วงเงิน 6,287,069 บาท และโครงการคันกันน้ำ ต.วังพิกูล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 3,203,363.98 บาท และอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำรองจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 ตามนัยข้อ 1.4

3.7 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ตามนัยข้อ 1.5

3.8 รับทราบการคืนวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 สำหรับโครงการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (TICEF) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 12.1793 ล้านบาท และการคืนเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 9.4426 ล้านบาท ตามนัยข้อ 1.6

3.9 รับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยและกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตามนัยข้อ 1.7

3.10 รับทราบการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตามนัยข้อ 1.8

3.11 รับทราบแนวทางการจัดสรรเงินกู้ DPL วงเงิน 30,529.1424 ล้านบาท ให้แก่หน่วยงานเพื่อที่สำนักงบประมาณและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะได้ดำเนินการจัดสรรเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามนัยข้อ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รายการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

รายละเอียดการขอขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขยายลง นามถึง วันที่	ขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	ลงนาม แล้วเมื่อ วันที่	ความเห็นคณะกรรมการ
	รวม		433.3926				
	สาขาการศึกษา		111.8180				
	กระทรวงศึกษาธิการ		111.8180				
1	โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	111.8180				
1.1	โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ เกษตรครบวงจร (จำนวน 5 รายการ)		111.7990				
	สายการผลิตนมแปรรูป		73.9910	31 ส.ค. 54	30 ก.ย. 55		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายถึง 30 ก.ย. 55
	ระบบสนับสนุนการทำงานรวม เครื่องกำเนิดไอน้ำ หอหล่อเย็น เครื่องอัดอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบท่อในโรงงาน เครื่องทำ น้ำเย็น		23.9000	31 ส.ค. 54	31 ก.ค. 55		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายถึง 30 ก.ย. 55
	เครื่องวัดการเปล่งแสงฟลูออ เรสเซนซ์		1.3710	31 ก.ค. 54	30 ก.ย. 55		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายถึง 30 ก.ย. 55
	เครื่องพ่นแห้งสำหรับการผลิต ระดับน้ำร่อง		7.9720	31 ก.ค. 54	30 เม.ย.55		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายถึง 30 มิ.ย. 55
	เครื่องพ่นแห้งสำหรับการผลิต ระดับห้องปฏิบัติการ		4.5650	31 ก.ค. 54	30 เม.ย.55		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายถึง 30 มิ.ย. 55
1.2	โครงการ Green Engineering for Green society (จำนวน 1 รายการ)		0.0190				

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขยายลง นามถึง วันที่	ขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	ลงนาม แล้วเมื่อ วันที่	ความเห็นคณะกรรมการ
	เดาให้ความร้อนพร้อมชุดกวน สารละลาย		0.0190	31 ก.ค. 54	31 ส.ค. 54		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายเป็นภายใน 1 เดือนหลังจากวันลงนามใน สัญญา
	สาขาสาธารณสุขพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน		274.1274				
	กระทรวงสาธารณสุข		274.1274				
2	โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการ ทุกระดับ - อาคารที่ทำการสาธารณสุข อำเภอเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา แผ่นดินไหว) สสอ. ดอยหลวง จ.เชียงราย	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	3.0249	30 มี.ย. 54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
3	โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการ ทุกระดับ - อาคารที่ทำการสาธารณสุข อำเภอเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา แผ่นดินไหว) สสอ. แม่จัน จ. เชียงราย	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	3.0249	30 มี.ย. 54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
4	โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการ ทุกระดับ - อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 หลัง	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	22.8903	31 ต.ค.54	30 ก.ย.55		เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติ และขยายการ เบิกจ่ายถึงเดือน ก.ย. 55
5	โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่พัก พยาบาลสำหรับพยาบาลเพื่อ รองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก โครงการ - อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 1 หลัง	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	8.2000	31 ต.ค.54	30 ก.ย.55		เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติ และขยาย การเบิกจ่ายถึงเดือน ก.ย. 55

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขยายลง นามถึง วันที่	ขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	ลงนาม แล้วเมื่อ วันที่	ความเห็นคณะกรรมการ
6	โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการ ทุกระดับ - อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 6 หลัง - บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7- 8 1 หลัง	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	40.2043	31 ต.ค.54	30 ก.ย.55	.	เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติ และขยาย การเบิกจ่ายถึงเดือน ก.ย. 55
7	โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานเครือข่ายบริการทุก ระดับ - อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)(ปรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 2 หลัง - อาคารสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ(ปรับพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้)1 หลัง - อาคารสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ 1 หลัง	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	24.1340	31 ต.ค.54	30 ก.ย.55		เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติ และขยาย การเบิกจ่ายถึงเดือน ก.ย. 55
8	โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก พยาบาลสำหรับพยาบาลเพื่อ รองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก โครงการ - อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 20 หลัง	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	172.6490	31 ต.ค.54	30 ก.ย.55		เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติ และขยาย การเบิกจ่ายถึงเดือน ก.ย. 55
	เงาของการลงทุนในระดับชุมชน		47.4472				
	จังหวัดและกลุ่มจังหวัด		23.7411				
9	โครงการพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		23.7411				
9.1	โครงการศึกษาและดำเนินการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน - กิจกรรม Unseen Andaman	กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่ง อันดามัน	10.2600	30 ก.ค. 54	31 ธ.ค. 54		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายเป็นภายใน 6 เดือนหลังจากวันลงนามใน สัญญา

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขยายตง นามถึง วันที่	ขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	ลงนาม แล้วเมื่อ วันที่	ความเห็นคณะกรรมการ
9.2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว แนวอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - กิจกรรมการจัดทำค่ายพักแรม และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ ด.บางกระเจ้า	กลุ่มจังหวัด ภาคกลาง ตอนกลาง	13.4811	29 ก.ค. 54	30 เม.ย.55		เห็นควรเสนอ ครม. ให้ สัตยาบัน
	อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ						
	กระทรวงมหาดไทย		23,7061				
10	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในระดับท้องถิ่น (600 ลบ.) รวม 13 รายการ	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	21.3281				
10.1	โครงการบุกเบิกถนนใหม่สาย นาโน หมู่ที่ 6 บ้านหินสามก้อน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมระบบ ท่อระบายน้ำ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล กระโสม อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.8347	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
10.2	โครงการบุกเบิกถนนใหม่สาย ควนนายพราย-วิชาญ-ชำนาญ หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล กระโสม อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.2564	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
10.3	โครงการบุกเบิกถนนใหม่สาย ฝ้ายท่า ขอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 บ้านเขาเปาะ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล กระโสม อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	0.6068	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
10.4	โครงการบุกเบิกถนนสายแยก นาบ้านแก้ว-หน้าเขา หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนา 0.15 เมตร	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ตากแดด อำเภอเมือง พังงา จังหวัดพังงา	1.9940	31 พ.ค.54		21 เม.ย.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้ สัตยาบัน
10.5	โครงการบุกเบิกถนนในหมู่บ้าน ฉิวจางจรหินคลุก สายเลียบบ คลองท่าอยู่-โนนา หมู่ที่ 2 กว้าง เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม ระบบท่อระบายน้ำ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่าอยู่ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.8931	31 พ.ค.54		29 เม.ย.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้ สัตยาบัน

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขยายลง นามถึง วันที่	ขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	ลงนาม แล้วเมื่อ วันที่	ความเห็นคณะกรรมการฯ
10.6	โครงการบุกเบิกถนนในหมู่บ้าน ผิวจราจรหินคลุก สายทางใน ตำบลท่าอยู่ หมู่ที่ 7 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมระบบ ท่อระบายน้ำ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่าอยู่ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.8872	31 พ.ค.54		29 เม.ย.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้ สัตยาบัน
10.7	โครงการบุกเบิกถนนในหมู่บ้าน ผิวจราจรหินคลุก สายทางพรุ กรุด หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมระบบท่อ ระบายน้ำ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่าอยู่ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.8193	31 พ.ค.54		29 เม.ย.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้ สัตยาบัน
10.8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าอยู่ หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ก่อสร้างรั้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูหญ้า ปู บล็อกตัวหนอนและลานจอดรถ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่าอยู่ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.8700	31 พ.ค.54		29 เม.ย.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้ สัตยาบัน
10.9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน สุขภาพบ้านท่าอยู่ หมู่ที่ 2 ประกอบด้วย ก่อสร้างรั้ว ปูตัว หนอนพร้อมจัดสวน และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่าอยู่ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	0.7000	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
10.10	โครงการบุกเบิกถนนสายคลอง ถ้ำใน-น้ำตกคลองถ้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าก่อ งบประมาณ 1,883,300 บาท	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ป่าก่อ อำเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา	1.8392	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
10.11	โครงการบุกเบิกถนนสายนาพรุ เชื่อมต่อตำบลนบปริง พร้อมท่อ ลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลป่า ก่อ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ป่าก่อ อำเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา	1.7982	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
10.12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยวน้ำตกโตน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ป่าก่อ อำเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา จ.พังงา	1.8392	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขยายลง นามถึง วันที่	ขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	ลงนาม แล้วเมื่อ วันที่	ความเห็นคณะกรรมการ
10.13	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลปากอ่	องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	1.9900	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็นภายใน 1 เดือนนับจากครม. มีมติอนุมัติ และให้ดำเนินการและเบิกจ่ายเงินไม่เกิน ก.ย. 55
11	โครงการส่งเสริมการเพิ่ม	กรมส่งเสริม	2.3780				
	ศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (35.3561 ลบ.) รวม 3 รายการ	การปกครองท้องถิ่น					
11.1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	1.0000	31 พ.ค.54		28 เม.ย.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้สัตยาบัน
11.2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง ตำบลประชาสุขสันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	0.7870	31 พ.ค.54		6 พ.ค. 54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้สัตยาบัน
11.3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านหนองกรด ตำบลประชาสุขสันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	0.5910	31 พ.ค.54		19 พ.ค.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้สัตยาบัน

รายละเอียดการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขอขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	หมายเหตุ
	รวม		686.4230		
	สาขาการศึกษา		686.4230		
	กระทรวงศึกษาธิการ		686.4230		
1	โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	686.4230		
1.1	โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ เกษตรครบวงจร (จำนวน 11 รายการ)		420.7400		
	โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม ทางอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเกษตรครบวงจร		41.3620	30 ก.ย. 55	เนื่องจากงบดำเนินงานส่วนใหญ่ใช้ในการจัดกิจกรรม อาทิ การอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยจะต้องรอให้การก่อสร้างอาคาร โรงงานต้นแบบ และการจัดซื้อครุภัณฑ์เสร็จก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้
	ก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ เกษตรครบวงจร คณะ วิทยาศาสตร์		257.1200	30 ก.ย. 55	การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากในการก่อสร้างมีพื้นที่จำกัด ต้องย้ายวัสดุไปที่ ละส่วน จึงต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คลีนรูมพร้อมระบบอำนวยความสะดวก สำหรับโรงงานสาร ทางเภสัชกรรมและสมุนไพร		34.4500	30 เม.ย. 55	ยังมีการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้าง อาคารทำให้ส่งมอบพื้นที่แก่บริษัทล่าช้า จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน 1 ปี หลังจากได้รับการจัดสรรเงิน
	ก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ เกษตรครบวงจร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จ. สระบุรี		23.6020	31 ส.ค. 54	มีการปรับย้ายผังที่ตั้งอาคาร แก้ไข รูปแบบก่อสร้าง จึงต้องขยายเวลาใน การเข้าพื้นที่ มีการปรับการบริหารงวด งานใหม่
	สายการผลิตอาหารฆ่าเชื้อใน ภาชนะบรรจุปิดสนิทขนาดไม่ ต่ำกว่า 400 กระจ่าง/1200 ถุง รีโอร์ท		18.3600	31 พ.ค. 55	วันเริ่มงานตามสัญญา 15 มิ.ย.54 ระยะเวลาในการดำเนินงานติดตั้ง 270 วัน ทำให้เบิกจ่ายไม่ทันภายใน 1 ปี หลังจากได้รับจัดสรรเงิน
	ระบบผลิตสารสกัด		33.6000	30 ก.ย. 55	เป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องกับ ห้องปฏิบัติการคลีนรูม มีการปรับปรุง พื้นที่ทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ประมาณ ส.ค.55

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขอขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	หมายเหตุ
	เครื่องผสมและทำแกรนูลความเร็วสูง		0.7700	30 เม.ย. 55	เป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากห้องปฏิบัติการคลินิก มีการปรับปรุงพื้นที่ทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ มี.ค.55
	ชุดตู้และโต๊ะปฏิบัติการ		0.4960	30 มิ.ย. 55	เป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากห้องปฏิบัติการคลินิก มีการปรับปรุงพื้นที่ทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ พ.ค.55
	เครื่องทำให้แห้งแบบฟลูอิดเบด		2.4500	30 เม.ย. 55	เป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากห้องปฏิบัติการคลินิก มีการปรับปรุงพื้นที่ทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ มี.ค.55
	เครื่องบรรจุแคปซูลสำหรับสารที่เป็นของเหลว		5.9700	30 เม.ย. 55	เป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากห้องปฏิบัติการคลินิก มีการปรับปรุงพื้นที่ทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ มี.ค.55
	เครื่องบดด้วยลมพ่น		2.5600	30 เม.ย. 55	เป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากห้องปฏิบัติการคลินิก มีการปรับปรุงพื้นที่ทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ มี.ค.55
1.2	โครงการ Green Engineering for Green society (จำนวน 5 รายการ)		69.9670		
	โครงการ Green Engineering for Green		22.1990	30 ก.ย. 55	จะสามารถดำเนินการต่อได้ ต้องรอให้การก่อสร้างอาคาร โรงงานต้นแบบ และการจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จก่อน
	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ จ. สระบุรี		17.2890	31 ส.ค. 54	มีการปรับย้ายผังที่ตั้งอาคาร แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง จึงต้องขยายเวลาในการเข้าพื้นที่ มีการปรับการบริหารงวดงานใหม่
	ชุดเครื่องฟูเรียรทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ พร้อมชุดรามานและเครื่องวิเคราะห์เทอร์โมกราวิเมตริก		6.9940	30 ก.ย. 55	รายการได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7 ลบ. เมื่อขอจัดสรรเงินสงบ. จัดสรรจำนวน 4 ชุด วงเงิน 6.994 จึงทำเรื่องขอแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนและได้รับอนุมัติตามมติ ครม. 4 เม.ย. 54 จึงสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อได้
	ระบบการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง		19.9860	31 มี.ค. 55	โรงงานกำลังดำเนินการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จ และมีกำหนดส่งมอบวันที่ 12 ธ.ค. 54 จึงเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 1 ปี หลังจากได้รับการจัดสรรเงิน

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขอขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	หมายเหตุ
	ระบบ Overhead Crane ขนาด 20 ตันพร้อมติดตั้ง		3.4990	31 พ.ค. 55	โรงงานกำลังดำเนินการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จ และมีกำหนดส่งมอบวันที่ 15 ก.พ 55 จึงเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 1 ปี หลังจากได้รับการจัดสรรเงิน
1.3	โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ชีวภาพและชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อการส่งออกเทคโนโลยี (จำนวน 4 รายการ)		195.7160		
	โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ชีวภาพและชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อการส่งออก		44.8060	30 ก.ย. 55	จะสามารถดำเนินการต่อได้ ต้องรอให้การก่อสร้างอาคาร โรงงานต้นแบบ และการจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จก่อน
	ค่าก่อสร้างอาคารส่งเสริมศักยภาพการใช้ชีวภาพและชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อการส่งออกเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ. สระบุรี		10.9100	31 ส.ค. 54	มีการปรับย้ายฝั่งที่ตั้งอาคาร แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง จึงต้องขยายเวลาในการเข้าพื้นที่ มีการปรับการบริหารวงงานใหม่
	ชุดวิจัยและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ภาคโรงงาน		20.0000	18 พ.ค. 55	วันเริ่มงานตามสัญญา 20 เม.ย. 54 ระยะเวลาดำเนินงานติดตั้ง 365 วัน (18 เม.ย.55) จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน 1 ปี หลังจากได้รับการจัดสรรเงิน
	ระบบต้นแบบผลิตเมทานอล/น้ำมันดีเซล ขนาด 100 ลิตรต่อวัน จากกระบวนการแกซิฟิเคชันและฟิสเซอร์โทปส์		120.0000	30 ก.ย. 55	อุปกรณ์หลักสร้างที่ประเทศญี่ปุ่น และญี่ปุ่นได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ทำให้บริษัทผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

รายละเอียดประกอบกรของอนุมัติเงินทดเชยค่าางานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ อนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ได้รับจ้าง คำนวณได้	ลงป. พิจารณาได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	อนุมัติ	
1	36/2553 ลง.2 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเซ็งคำไม้	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.23 - บ้านโลกน้ำขาว ตำบลห้วยแก้ง, นาโผ อำเภอมือง, พรมยมูล จังหวัดยโสธร ระยะทาง 8.830 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง สะพาน งวดที่ 1-5 ข.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1-14 (งวดสุดท้าย)	37,300,000.00	33,755,800.00	64,794.00	64,794.00	64,794.00	64,794.00	✓
2	สห.ที่ 6/ 009/2553 ลง.27 พ.ย.2552	บริษัท สินอุดมวิธานท์ (1990) จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.214 - บ้านเปือย ตำบลกลาง, ป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 7.416 กิโลเมตร	งวดที่ 1-20 (งวดสุดท้าย)	28,860,000.00	28,806,488.00	76,691.50	76,691.50	76,691.50	76,691.00	
3	สห.ที่ 6/ 010/2553 ลง.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจ ชัยทวี	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2043 - บ้านท่าลาด ตำบลโพธิ์ใหญ่, แสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.740 กิโลเมตร	งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม งวดที่ 1 งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1-19 (งวดสุดท้าย)	24,700,000.50	23,880,900.00	64,804.50	64,804.50	64,804.50	64,804.00	
4	4/2553 ลง.19 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสวัสดิ์ก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.225 - บ้านฉีกาย (ตอนท่ 1) ตำบล ห้วยร่วม, หัวยัวเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร	งวดที่ 1-21 (งวดสุดท้าย)	19,860,000.00	19,310,213.00	59,871.23	59,871.23	59,871.23	59,871.00	

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้นสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	คงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
5	17/2553 ดว.4.ค.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนภาพานิช	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน หนองพระ - บ้านหนองโสน ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 4.337 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 20 (งวดสุดท้าย)	17,475,000.00	16,991,129.00	80,941.00	80,941.50	80,941.51	80,941.00
6	2/2553 ดว.11 พ.ย.2552	บริษัท ศิรินิยม จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.1090 - บ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบล ศิรราชบุรี อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ระยะทาง 4.370 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 20 (งวดสุดท้าย)	21,270,000.00	20,565,799.00	84,800.29	84,800.29	84,800.29	84,800.00
7	2/2553 ดว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็กเจริญก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.1112 - บ้าน เขาพริกไทย ตำบลปางมะค่า อำเภอ ขามเฒ่าลี้ชัยบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 4.230 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	14,622,666.00	5,849,765.90	24,299.54	24,268.03	24,268.03	24,268.00
8	9/2553 ดว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอนันต์สะพานหิน	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน ป่ามะคาบ - บ้านแดงตะกอนทอง ตำบล ป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 4.378 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 12 (งวดสุดท้าย)	11,865,000.00	11,425,534.00	84,158.44	84,158.46	84,158.46	84,158.00
9	10/2553 ดว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอนันต์สะพานหิน	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.1289 - บ้านประดาศาก ตำบล บางลาย อำเภอเมืองราช จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 5.038 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 22 (งวดสุดท้าย)	21,945,000.00	21,328,757.00	104,193.93	104,193.93	104,193.93	104,193.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้นสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
10	11/2553 ลว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอนันต์สะพานหิน	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน ราษฎร์ - บ้านวังนก ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 5.790 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 25 (งวดสุดท้าย)	29,195,000.00	28,713,264.00	120,704.94	120,704.95	120,704.94	120,704.00
11	16/2553 ลว.2 พ.ค.2552	บริษัท กิมติศเอ็นจิเนียริง จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน ทรัพย์สมบูรณ์ - บ้านสะพานสอง ตำบล วังประจวบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระยะทาง 6.180 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 29 (งวดสุดท้าย)	30,450,000.00	29,648,809.00	146,709.13	146,709.13	146,709.14	146,709.00
12	3/2553 ลว.19 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจกำแพง ก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก พล.1117 - บ้านสักงาม ตำบลคลองน้ำไหล, ตึกงาม, ไร่วังอ่อน อำเภอคลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร ระยะทาง 6.425 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 23 งานสะพาน และท่อเหลี่ยม งวดที่ 24 - 25 (งวดสุดท้าย)	28,450,000.00	27,541,857.00	35,456.77	35,456.77	35,456.76	35,456.00
13	สนง.ทช.ม.ค./ 8/2553 ลว.30 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย กิมเมชั่นเนอส์	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทช.3014 - บ้านชุมแสง ตำบลลำโรง อำเภอ นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 3.775 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 22 (สุดท้าย)	16,900,000.00	16,470,740.00	68,725.54	68,725.54	68,725.54	68,725.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ได้รับจ้าง จำนวนได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สรุป พิจารณาได้	อนุมัติ
14	8/2553 ลง.22 พ.ค.2552	บริษัท สุวสี จำกัด	ก่อสร้างถนนสายบ้านเพชรมนิม (ตอนที่ 1) ตำบลดักแกม อำเภอคลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	17,287,999.00	16,210,366.00	41,225.01	41,225.01	สรุป พิจารณาได้	41,225.00
15	3/2553 ลง.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็กเจริญก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.1072 - บ้าน แปลงสี (ช่วงที่ 1) ตำบลปางตาเ คลองลานพัฒนา อำเภอปางศิลาทอง, คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	14,432,666.00	13,667,864.00	22,954.90	22,954.91	22,954.90	22,954.00
16	ทพจ.สร./ 13/2553 ลง.27 พ.ย.2552	บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวง หมายเลข 214 - บ้านละเอาะ ตำบลแม่ใหญ่, ท่าสว่าง, นาดิ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 3 (งวดสุดท้าย)	11,808,000.00	8,810,496.00	150,465.00	57,002.11	57,002.11	57,002.00
17	สทพ.ที่ 6/ 015/2553 ลง.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยสุรินทร์ ก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.214 - บ้านตาเนร ตำบลทุ่งศรีเมือง, จำปาสัก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 6.436 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 20 (งวดสุดท้าย)	27,160,000.00	26,819,277.00	58,324.70	57,472.20	57,472.20	57,472.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	สรุป	อนุมัติ
				ขอรับเงิน (ค่า K)	ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	ค่า K ที่ได้รับจ้าง	ค่า K ที่กรมฯ	พิจารณาได้	อนุมัติ
18	สท.ท.ที่ 6/ 016/2553 ลว.30 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทรัพย์	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2259 - บ้านฉางยาว ตำบลศรีสวัสดิ์ อำเภอเสนาภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.176 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง ที่ลดลดเหลือ งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	18,230,000.00	17,837,400.00	61,215.60	68,351.10	68,351.10	68,351.10	61,215.00
19	สท.ท.ที่ 5/ 18/2553 ลว.25 พ.ย.2552	บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายบ้านหนองหัว - บ้าน หนองขาม ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง 6.962 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 21 (สุดท้าย)	24,570,000.00	23,575,754.00	236,975.72	76,742.03	76,742.03	76,742.07	76,742.00
20	สนท.ท.จ.ม.ค./ 6/2553 ลว.30 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.219 - บ้านเมืองเดา ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 3.625 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 19 (สุดท้าย)	14,800,000.00	14,268,690.00	69,015.36	69,007.97	69,007.97	69,007.97	69,007.00
21	14/2553 ลว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐ พัฒนวิทย์	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.1242 - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลโพธิ์ทอง, วังไทร อำเภอป่าติลาทอง, คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร ระยะทาง 5.990 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 24 ข.งานสะพานและท่อ เหลี่ยม งวดที่ 25 - 27 (งวด สุดท้าย)	30,465,000.00	29,263,80	77,035.58	77,035.57	77,035.57	77,035.58	77,035.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
22	9/2553 ลว.22 ธ.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบางระกำ	ก่อสร้างถนนสายบ้านเพชรนิม (ตอนที่ 2) ตำบลสังฆาม อำเภอคลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร ระยะทาง 3.696 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	17,014,000.00	14,964,103.00	38,499.21	38,499.21	38,499.21	38,499.00
23	สห.ที่ 15/ 11/2553 ลว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรศิริมบูรณ์	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายแยกทางหลวง หมายเลข 2312 - บ้านหนองบัว (ตอนที่ 1) ตำบลนาบัว, สร้างเป็น อีนาอเนียง, เทีย จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.800 กิโลเมตร	งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 12 (งวดสุดท้าย) งานก่อสร้างตลอด เหลี่ยม คสล. งวดที่ 1 - 2	20,707,000.00	19,947,911.00	90,113.28	89,959.28	89,959.28	89,959.00
24	สห.ที่ 15/ 12/2553 ลว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรศิริมบูรณ์	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายแยกทางหลวง หมายเลข 2255 - บ้านน้อยคอนขา (ตอนที่ 2) ตำบลสูงเม่น, เชียงหวาง อำเภอเทีญ จังหวัด อุดรธานี ระยะทาง 4.435 กิโลเมตร	งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 10 (งวดสุดท้าย) งานก่อสร้างตลอด เหลี่ยม คสล. งวดที่ 1	16,150,000.00	15,328,951.00	76,030.18	76,030.18	76,030.18	76,030.00
25	47/2553 ลว.9 พ.ย.2552	บริษัท ภูมิกรการโยธา จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สาย ปจ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านโนนใหญ่ อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 9.582 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	39,690,000.00	38,226,263.00	109,416.84	109,416.84	109,416.84	109,416.00
26	25/2553 ลว.29 ธ.ค.2552	บริษัท เพชรวิทย์ จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สาย พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บ้าน สวนทอง (ตอนที่ 1) อำเภอคลอง, ทอง ม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 10.350 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (สุดท้าย)	43,130,000.00	39,429,302.00	118,762.50	118,762.50	118,762.50	118,762.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
27	27/2553 ลว.29 ต.ค.2552	บริษัท แพร์ธังวิทท์ จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สาย พว.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บ้าน สวนหลวง (ตอนที่ 2) อำเภอสอง, หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 15.325 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (สุดท้าย)	47,380,000.00	45,025,181.00	148,597.00	148,597.00	148,597.00	148,597.00
28	สทท.ที่ 10/5/2553 ลว.2 พ.ย.2552	บริษัท ส.เรียงราย คอนกรีตขั้น จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.1141 - บ้านท่าวังพร้าว (ตอนที่ 1) ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.500 กม.	งวดที่ 1 - 10 (งวดสุดท้าย)	17,532,000.00	13,806,341.00	87,120.00	87,120.90	87,120.91	87,120.00
29	สทท.ที่ 10/19/2553 ลว.23 พ.ย.2552	บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.1001 - บ้านเมืองระ (ตอนที่ 2) ตำบล แม่แฝก, เมืองเส้นอำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ ระยะทาง 6.225 กม.	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	24,840,000.00	13,117,491.00	54,641.97	54,232.13	54,232.13	54,232.00
30	คค.0715/มพ/ 3/2553 ลว.20 พ.ย.2552	บริษัท อัคริโยธิน จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นผิวจราจร ลาดยางเคพีซีล สาย ม.ต.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1266 - บ้านห้วยผักไผ่ ตำบลห้วยหอม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 3.884 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 6 (งวดสุดท้าย)	17,230,000.00	16,245,976.77	10,763.88	10,763.89	10,763.88	10,763.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่	วงเงิน	วงเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	สงป.	อนุมัติ
					ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างที่	ค่า K ที่ผู้รับจ้าง	ค่า K ที่กรมฯ	พิจารณาได้	
					ทั้งสิ้นสัญญา	ขออนุมัติค่า K	คำนวณได้	คำนวณได้		
31	สพท.ที่ 17/08/2553 ดว.20 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เที่ยงราษฎร์วงษ์	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ โครงการถนนไร้ฝุ่นสายบ้านศาลาوات หมู่ที่ 4 - บ้านร่องแซ่ หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 1) ตำบลหนองเวียง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย ระยะทาง 5.881 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -15 (งวดสุดท้าย)	29,690,000.00	25,861,115.00	49,411.79	48,456.09	48,456.09	48,456.00
32	สพท.ที่ 17/17/2553 ดว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ป	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ โครงการถนนไร้ฝุ่นสาย บ้านศาลาوات หมู่ที่ 4 - บ้านร่องแซ่ หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 2) ตำบลหนองเวียง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -10 (งวดสุดท้าย)	19,690,000.00	17,367,521.00	29,494.53	29,494.53	29,494.53	29,494.00
33	สพท.ที่ 17/20/2553 ดว.27 พ.ย.2552	บริษัท เที่ยงราษฎร์วงษ์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ โครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ชร.4032 - บ้านหัวแม่คำ (ตอนที่ 2) ตำบลหนองไทย อำเภอมะเฟืองหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 6.600 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -12 (งวดสุดท้าย)	23,395,000.00	20,099,301.00	8,463.32	8,463.32	8,463.32	8,463.00
34	สพท.ที่ 2/09/2553 ดว.27 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาร์มเอ็นวายเอส	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก พท.2340 - บ.ตำบลไทร ตำบลยางจาก อำเภอ โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.973 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -24 (งวดสุดท้าย)	28,030,000.00	26,147,370.39	104,729.77	104,729.78	104,729.78	104,729.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	ดงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
35	คค 0706/ 012/2553 ลว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวิทย์ชัยกิจ ก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยกทาง - แยกทางหลวงหมายเลข 309 ตำบลภูเขาทอง, บางบาล อำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -12 (งวดสุดท้าย)	15,695,000.00	10,117,269.00	46,847.65	40,863.53	40,863.53	40,863.00
36	8/2553 ลว.19 ต.ค.2552	บริษัท เค.อาร์.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2348 - บ้านนาบัว ตำบลบ้านหยวก อำเภอนาโถม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 11.350 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้างตลอด งวดที่ 1 - 5 ข.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	45,060,000.00	43,166,000.00	118,148.00	129,344.00	118,148.00	118,148.00
37	5/2553 ลว.19 ต.ค.2552	บริษัท โชคดีวิศวกรรม จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2023 - บ้านคำมดส้ม ตำบล หนองหญ้าไซ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 12.100 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้างตลอด คสล. งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้างสะพาน งวดที่ 1 - 10 ค.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 14 (สุดท้าย)	49,172,000.00	47,026,000.00	159,434.00	159,434.00	159,434.00	159,434.00
38	10/2553 ลว.19 ต.ค.2552	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.4116 - บ้านไผ่ ตำบลเขาขาว อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 8.950 กิโลเมตร	ครั้งที่ 1-2 (สุดท้าย)	36,399,999.00	35,149,300.00	181,164.30	122,847.90	122,847.90	122,847.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ที่สัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สรุป พิจารณาได้	อนุมัติ
39	38/2553 ลง.4 พ.ย.2552	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.4- บ้านนาปรือ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัด สงขลา ระยะทาง 7.113 กิโลเมตร	ครั้งที่ 1-2 (สุดท้าย)	27,400,000.00	26,548,100.00	61,360.90	61,360.90	สรุป พิจารณาได้	61,360.00
40	11/2553 ลง.19 ต.ค.2552	บริษัท ทองมา คอนกรีตเคอร์ จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน หนองกรด - บ้านกุดสระแก้ว ตำบล หนองกรด, วิทยาลัย อ่างทอง อ่างทอง เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.140 กิโลเมตร	ก.งานตลอด เหลี่ยม งวดที่ 1-4 ข.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1-14 (งวดสุดท้าย)	39,910,000.00	38,552,700.00	152,529.00	152,529.00	152,529.00	152,529.00
41	3/2553 ลง.19 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศัยการโยธา	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.201 - บ้านเจริญผล ตำบล หนองบัวตะเกียด, โนนเมืองพัฒนา อ่างทอง ตำบลชุมพล, พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.890 กิโลเมตร	ก.งานตลอด เหลี่ยม งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1-14 (งวดสุดท้าย)	41,899,000.00	39,913,900.00	171,724.00	171,724.00	171,724.00	171,724.00
42	15/2553 ลง.19 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแสง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.12 - บ้านดอนแก้ว ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 6.247 กิโลเมตร	งวดที่ 1-24 (งวดสุดท้าย)	35,917,000.00	34,362,300.00	147,872.10	141,699.60	141,699.60	141,699.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	สงป.	อนุมัติ
					ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างที่	ค่าก่อสร้างที่	ค่า K ที่ผู้รับจ้าง	ค่า K ที่กรมฯ	ค่า K ที่กรมฯ	พิจารณาได้	อนุมัติ
					ทั้งสิ้นสัญญา	ของอนุมัติค่า K	ของอนุมัติค่า K	คำนวณได้	คำนวณได้	คำนวณได้		
43	7/2553 ดว.19 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2146 - บ้านคำสามบุรณ์ ตำบลคงเมืองแอม อำเภออุบลรัตน์, เขตสวนกลาง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 8.569 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง ขอรับเงิน (ค่า K) เหลี่ยม งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 23 (งวดสุดท้าย)	44,432,000.00	42,558,800.00	42,558,800.00	185,590.30	185,590.30	185,590.30	185,590.30	185,590.00
44	23/2553 ดว.29 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครปรังกิต	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.222 - บ้านนาฮี อำเภอวานรนิวาส, อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.037 กิโลเมตร	ครั้งที่ 1 - 2 (ครั้งสุดท้าย)	32,990,000.00	31,395,600.00	31,395,600.00	169,039.10	169,039.10	169,039.10	168,557.90	168,557.00
45	37/2553 ดว.4 พ.ย.2552	บริษัท สกลนครบจก	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.222 - บ้านสามแยกพันอาสา ตำบลธาตุ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 5.184 กิโลเมตร	ครั้งที่ 1 - 2 (สุดท้าย)	21,003,999.00	19,913,800.00	19,913,800.00	119,868.70	119,868.70	119,868.70	119,868.70	119,868.00
46	สพ.ที่ 16/07/2552 ดว.23 พ.ย.2552	บริษัท ดนุสิริ จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.212 - บ้าน นาโพธิ์ ตำบลคงเย็น อำเภอเมือง, ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 6.915 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 21 (งวดสุดท้าย)	28,359,000.00	27,677,861.00	27,677,861.00	209,314.56	77,348.09	77,348.09	77,348.10	77,348.00
47	สพ.ที่ 3/05/2553 ดว.4 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินุลย์รัตน์ แอสโซซิเอทส์	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สาย ทล.3245 - บ้าน ทับบึงบูรณ์ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ระยะทาง 5.986 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 55 (งวดสุดท้าย)	27,566,000.00	25,003,105.00	25,003,105.00	226,771.92	131,550.82	131,550.82	131,550.82	131,550.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ได้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สง.ป. พิจารณาได้	อนุมัติ
48	สพท.ที่ 16/02/2553 ดว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลมุกดาหาร	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวง หมายเลข 2034 - บ้านภูด้อม ตำบลเหล่าหมี อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 5.810 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 19 (งวดสุดท้าย)	24,100,000.00	23,352,960.00	116,812.21	116,812.20	116,812.21	116,812.00
49	สพท.ที่ 16/05/2553 ดว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธชัยการโยธา	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก พท.2110 - บ้านค้อ ตำบลคลองขาม, ยกตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 5.150 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (งวดสุดท้าย)	16,158,000.00	15,595,091.00	1,204,542.37	87,793.19	87,766.97	87,766.00
50	พชจ.จร. 10/2553 ดว.3 ค.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เที่ยงราย ทรายเพชร	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 4032 - บ้านหัวแม่คำ (ตอนที่ 3) ตำบล เทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย ระยะทาง 3.550 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 7 (งวดสุดท้าย)	13,176,998.00	12,378,964.00	34,995.44	34,995.43	34,995.44	34,995.00
51	พชจ.จป./ 5/2553 ดว.23 พ.ย.2552	บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้านโพนคดี - บ้านสะพานหินบน ตำบลบ่อแร่ อำเภอลำดอง จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 20 (งวดสุดท้าย)	8,651,000.00	7,805,078.98	12,321.42	34,712.60	34,712.60	12,321.00
รวมทั้งสิ้น							5,976,742.89	4,347,949.72	4,336,246.39	4,306,697.00

รายละเอียดประกอบภาษีของอนุมัติ
เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ที่สัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ อนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	คงป. คำนวณได้	อนุมัติ
1	สพท.ที่ 5/ 12/2553 สว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์คอนก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายอำเภอเทพารักษ์ - บ้านเทพพิติด (ตอนที่ 1) ตำบลสำนักตะคร้อ, เมือง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (สุดท้าย)	18,880,000	17,864,562	99,408.39	93,975.16	93,975.15	93,975.00
2	สพท.ที่ 6/ 031/2553 สว.1 ธ.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2044 - บ้านหนองผักตบ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 9.040 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 25 (งวดสุดท้าย)	34,410,000	32,435,045	86,103.00	86,040.79	86,040.79	86,040.00
3	สพท.ที่ 6/ 005/2553 สว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปณินท์ก่อสร้าง มหาสารคาม	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2152 - บ้านกุดปลาตุก ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 4.441 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	22,822,000	22,108,400	77,056.50	77,056.50	77,056.50	77,056.00
4	สพท.ที่ 6/ 006/2553 สว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไม่ถิ่นทรัพย์	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2062 - บ้านห้วยเล้ง (ตอนที่ 1) ตำบล โพนเหล็ก, ตำบลน อำเภอมีนบุรีศรี จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 5.652 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง พร้อมเคลือบ งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้าง ถนน งวดที่ 1 - 22 (งวดสุดท้าย)	-26,505,000	25,297,400	95,404.50	95,404.50	95,404.50	95,404.00

รายละเอียดประกอบรายการขออนุมัติ
เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาแบบรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	งบป. คำนวณได้	อนุมัติ
5	สห.ที่ 6/ 029/2553 สว.1 ๕.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไฉนทรัพย์	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.229 - บ้านมูลมาก (ตอนที่ 1) ตำบล ทับสมบุรณ์, โพธิ์ชัย อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 5.800 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง พร้อมต่อเหลี่ยม งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้าง ถนน งวดที่ 1 - 21 (งวดสุดท้าย)	26,439,000	24,755,400	119,333.90	119,333.90	119,333.00
6	สห.ที่ 6/ 030/2553 สว.1 ๕.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไฉนทรัพย์	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.228 - บ้านพิทยโสด ตำบลหนองแวง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 4.865 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง พร้อมต่อเหลี่ยม งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้าง ถนน งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	22,255,500	21,318,800	101,245.60	101,245.60	101,245.00

รายละเอียดประกอบรายการขออนุมัติ

เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไผ่ฝืน กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	คงเหลือ คำนวณได้	อนุมัติ
7	สหพ.ที่ 6/ 003/2553 ลว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอริกการ	ก่อสร้างโครงการถนนไผ่ฝืน สายแยก ทล.2108 - บ้านห้วยผักกูด ตำบลเชียงกลม, ชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 4.632 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง ทดลองเดิน งวดที่ 1 - 2 ข.งานก่อสร้าง ถนน งวดที่ 1 - 13 (งวดสุดท้าย)	20,140,000	19,476,700	85,035.00	85,035.00	85,035.00	85,035.00
8	สหพ.ที่ 6/ 024/2553 ลว.1 ส.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อัมรินทร์ เกษตรก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไผ่ฝืน สายอำเภอ ปทุมรัตน์ - แยก ทล.202 ตำบลดอกกล้า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.699 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	19,900,000	19,258,800	88,020.70	88,020.70	88,020.70	88,020.00
9	สหพ.ที่ 10/ 12/2553 ลว.16 พ.ย.2552	บริษัท เชียงใหม่คอน กรีต จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไผ่ฝืนสายแยก ทล.100ที่ - บ้านเมืองจะ (ตอนที่ 4) ตำบล แม่แฝกใหม่, เมืองเด่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.675 กม.	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	20,000,000.00	12,682,270.00	69,256.76	69,254.01	69,254.00	69,254.00
10	สหพ.ที่ 10/ 16/2553 ลว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ	ก่อสร้างโครงการถนนไผ่ฝืนสายแยก ทล.ลพ.2004 - บ้านสมมาะ (ตอนที่ 2) ตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัด ลำปาง ระยะทาง 4.400 กม.	งวดที่ 1 - 10 (งวดสุดท้าย)	16,434,000.00	14,519,268.00	62,800.48	62,699.00	62,699.00	62,699.00

รายละเอียดประกอบรายการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบบริษัทรัคได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	วงเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	อนุมัติ
11	สพท.ที่ 10/ 13/2553 ลง.16 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.1001 - บ้านเมืองจะ (ตอนที่ 5) ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.755 กม.	งวดที่ 1 - 12 (งวดสุดท้าย)	18,730,000.00	14,868,046.00	69,453.13	69,453.13	69,453.00
12	สพท.ที่ 17/ 09/2553 ลง.20 พ.ย.2552	บริษัท ส.ตั้งไทรรัตน์ (นาม) จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทางหลวงหมายเลข 1080 (กม.ที่ 48+475) - บ้านแหวน (ตอนที่ 1) ตำบลเจดีย์ชัย.มาตอ อำเภอท่าม่วง.บึง จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.011 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 10 (งวดสุดท้าย)	15,755,000.00	14,967,861.00	36,808.06	36,808.08	36,808.00
13	สพท.ที่ 17/ 10/2553 ลง.20 พ.ย.2552	บริษัท ส.ตั้งไทรรัตน์ (นาม) จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข 1080 (กม.ที่ 48+ 475) - บ้านแหวน (ตอนที่ 2) ตำบลเจดีย์ชัย.มาตอ อำเภอท่าม่วง ผา.	งวดที่ 1 - 8 (งวดสุดท้าย)	15,060,000.00	14,393,122.00	23,180.85	23,180.85	23,180.00

รายละเอียดประกอบของอนุมัติ
เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สง.ป. คำนวณได้	อนุมัติ
14	สห.ที่ 17/ 12/2553 ลว.20 พ.ย.2552	บริษัท ส.ดีง์ไทรรัตน์ (นาม) จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต โครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข 101 - บ้านตาแก้ว ตำบลคูใต้, ไทยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.347 กิโลเมตร	ก.งานสะพาน งวดที่ 2 ข.งานก่อสร้าง ถนน ลาดยาง งวดที่ 10 - 12 (งวดสุดท้าย)	18,450,000.00	8,566,828.78	28,454.29	16,792.87	16,792.87	16,792.00
15	สห.ที่ 17 /15/2553 ลว.20 พ.ย.2552	บริษัท เรียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต โครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข 1020 - บ้านเนิน 878 (พญาพิภักดิ์) ตำบลยางหอม อำเภอขุนตาล จังหวัด เชียงใหม่ ระยะทาง 2.329 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 8 (งวดสุดท้าย)	17,300,000.00	14,710,025.00	46,158.32	40,158.32	46,158.32	40,158.00
16	สห.ที่ 17/ 06/2553 ลว.20 พ.ย.2552	บริษัท ชาญเจริญ เอนเนตส์พรอสส์ เชียงใหม่ จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต โครงการถนนไร้ฝุ่นสายบ้านแสนเจริญ - ดอยช้าง ตำบลควาว อำเภอมะละราย จังหวัด เชียงใหม่ ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร	ก.งานทาง งวดที่ 2 - 4, 8 - 11 ข.งานท่อลอด เหลี่ยม คสล. งวดที่ 12 (สุดท้าย)	26,260,000.00	17,259,170.00	45,611.65	75,344.98	75,344.98	45,611.00

รายละเอียดประกอบรายการขออนุมัติ
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้นสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	คง จำนวนไม่	อนุมัติ
17	คค.0706/ชย/ 1/2553 ลว.11 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวะชัยกิจ ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สาย ชย 3030 แยก ทล.347 - ช้างน้อย ต.ช้างน้อย อ.บางปะอิน,บ.างไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 4.095 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 17 (งวดสุดท้าย)	13,070,000.00	12,581,182.00	64,453.41	64,516.13	64,516.13	64,453.00
18	สนง.ทช.ลป/ 08/2553 ลว.17 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข 1287 - บ.คอนชัย ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	17,284,000.00	14,650,556.00	20,983.82	20,983.82	20,983.82	20,983.00
19	สพท.ที่ 17/ 1/2553, ลว.20 พ.ย.2552	บริษัท ส.เต็งไทรรัตน์ (นำบ) จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต โครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทางหลวงหมายเลข 1080 - บ้านวังมา หมู่ 7 - บ้านน้ำลอด หมู่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.175 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -12 (งวดสุดท้าย)	19,800,000.00	17,940,222.18	26,456.53	26,456.53	26,456.53	26,456.00

รายละเอียดประกอบรายการขออนุมัติ
เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาแบบรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	งบปี
ที่				ของรับเงิน (ค่า K)	ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	งบปี คำนวณได้	งบปี
20	สพ.ที่ 18/ 07/2553 สว.19 พ.ย.2552	บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด	ก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 - บ้านปากพญา (ตอนที่ 2) ตำบลศรีวัง, ปายหลวงพระยา อำเภอปายพะเยา จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3.291 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 25 (งวดสุดท้าย)	22,285,000.00	18,688,556.88	63,671.17	63,671.17	63,671.17	63,671.00
21	41/2553 สว.4 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลสถาปัตย์	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวง หมายเลข 3204 - บ้านโป่งตลอด อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 7.900 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	27,600,000.00	26,384,522.80	109,056.56	109,056.56	109,056.57	109,056.00
22	สพ.ที่ 5/ 24/2553 สว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริประโคนชัย ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.219 - บ้านหลัก (ตอนที่ 2) ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 4.901 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 19 (งวดสุดท้าย)	24,998,000	23,577,235	63,853.77	63,853.78	63,853.77	63,853.00
23	สพ.ที่ 5/ 26/2553 สว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์พัฒนาสิทธิ์	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2166 - บ้าน สามแรม ตำบลโพธิ์รินทร์ อำเภอสามสาย มาต	งวดที่ 1 - 20 (งวดสุดท้าย)	28,430,000	27,483,115	92,715.05	92,715.05	92,715.07	92,715.00


รายละเอียดประกอบรายการขออนุมัติ
เงินอุดหนุนค่าก่อสร้าง ตามสัญญาแบบรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้นสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	งบป. คำนวณไม่ได้	อนุมัติ	
24	สพท.ที่ 7/ 12/2553 ลว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด.ไทยเจริญอุทุมพร ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2201 - บ้านตกุล - บ้านป่าของ ตำบลปราสาท อำเภออุทุมพร จังหัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.725 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 34 (งวดสุดท้าย)	19,567,000	18,924,504	55,892.58	55,892.58		55,892.00	
25	สพท.ที่ 7/ 17/2553 ลว.27 พ.ย.2552	บริษัท เดกซ์จูปอด (2523) จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2408 - บ้านแดงหม้อ - บ้าน ขามป้อม ตำบลสร้างก่อ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 40 (งวดสุดท้าย)	27,650,000	26,393,019	66,694.87	66,694.87		63,506.00	
26	สพท.ที่ 7/ 34/2553 ลว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ	ถนนลาดยางตามโครงการถนนไร้ฝุ่น (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายแยก ทล.2360 - บ้านตะเภา ตำบลน้ำเกลี้ยง, ตะเภา อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.244 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (งวดสุดท้าย)	15,515,000	14,404,974	80,561.45	80,561.45		80,561.00	
27	28/2553 ลว.29 ต.ค.2552	บริษัท ทองมา คอนกรีตเตอร์ จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สาย ม.ม.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านห้วยยาง อำเภอศีขร์ จังหัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.909 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	39,020,000	36,618,153	223,141.26	223,141.26		223,141.00	
รวมทั้งสิ้น							2,007,016.38	2,013,305.88	2,013,368.70		1,980,372.00

การขออนุมัติให้วงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒

แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
 สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร /

รายการ	วงเงินตาม กรมอนุมัติ	กรม ฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรม ฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	สรุปพิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
รวม ๑ รายการ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๓,๓๖๔	๓,๒๐๓,๓๖๔	๓๘,๒๐๓,๓๖๔	
๑.โครงการที่นักน้ำ ค.จังหวัดจ.พิษณุโลก	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๓,๓๖๔	๓,๒๐๓,๓๖๔	๓๘,๒๐๓,๓๖๔	เนื่องจากมีผู้รับจ้างส่งมอบงานรวดเร็วกับแล้วปรากฏว่ามีปริมาณงานที่ส่งมอบงานเร็วกว่าปริมาณงานตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ผู้จ้างสามารถคิดค่างานเพิ่มขึ้นได้ โดยที่อัตราค่าจ้างต่อหน่วยยังคงเป็นอัตราเดิมตามการคิดค่าจ้างตามสัญญา มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ประกอบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรไว้เดิมเพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่างานที่เหลือขึ้นได้ จึงเห็นควรอนุมัติตามที่กรมชลประทานเสนอขอได้ ทั้งนี้ การขอรับการจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมดังกล่าว เป็นกรณีที่มีหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่สำนักงานประมาณจัดสรรให้แล้ว โดยให้สำนักงานประมาณรวบรวมข้อมูลโครงการเสนอคณะกรรมการสำนักงานที่พิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒ แจ้งตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ความที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๕๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒



รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กระทรวงมหาดไทย
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
<p>สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน</p> <p>โครงการ: โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (๕๒๗.๒๓ ล้านบาท)</p>	<p>สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน</p> <p>โครงการ: โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (๕๒๗.๒๓ ล้านบาท)</p>	๑,๒๐๐,๐๐๐	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพิ่มเติมรายละเอียดปริมาณงานให้ชัดเจน	เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่สำคัญได้แก่ หน่วยดำเนินการพื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดรายการวงเงินค่าก่อสร้าง และเพิ่มเติมรายละเอียดปริมาณงาน ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สภาพปัญหา และความต้องการของพื้นที่ จึงเห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการได้ โดยในส่วนของความเหมาะสมราคาค่าสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามการพิจารณาของสำนักงาน
<p>๑.เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จังหวัดจันทบุรี โครงการซ่อมแซมคูน้ำลำน้ำบ้านดง หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดจันทบุรี ไปยังท่าแม่ไม้ อำเภอเชิงฉวี จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>๑.องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดจันทบุรี โครงการซ่อมแซมคูน้ำลำน้ำบ้านดง หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดจันทบุรี ไปยังท่าแม่ไม้ อำเภอเชิงฉวี จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๑๙,๑๒๒,๖๕๙		
<p>๒.องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านแก่ง หมู่ ๓ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา งานโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรผิวหินคลุกพร้อมเกลี่ยทับถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>๒.องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านแก่ง หมู่ ๓ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา งานโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรผิวหินคลุกพร้อมเกลี่ยทับถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	๕๐๐,๐๐๐	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการ คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	
<p>๓.องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสามเมือง หมู่ ๑ - บ้านแก่ง หมู่ ๓ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>๓.องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสามเมือง หมู่ ๑ - บ้านแก่ง หมู่ ๓ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๑๙๖,๑๐๐	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการ คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 วันที่ที่สุด ที่ นท ๑๒๑๑.๖/๔๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ	จาก	เป็น	วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
<p>สาขา-โครงการ-รายการ</p> <p>๕.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน อำเภอ หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตำบลห้วยทับทัน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑,๙๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๕๙๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>สาขา-โครงการ-รายการ</p> <p>๕.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลับ อำเภอโป่ง น้ำร้อน จังหวัดนนทบุรี โครงการซ่อมแซมและ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเมน อารี เริ่มจากบ้านแสงนิลพานิช ถึงประตูระบายน้ำ บางพลับ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>๓๓๐,๐๐๐</p>	<p>เนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้รับ ทุนบ้าน รายละเอียด และปริมาณ งาน จึงขอเพิ่มเติมข้อมูล รายละเอียดโครงการให้ชัดเจน</p>	<p>ความเห็น</p>
<p>๖.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลับ อำเภอโป่ง น้ำร้อน จังหวัดนนทบุรี โครงการซ่อมแซมและ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนน เด่นอารี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>๖.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลับ อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทุน คุลูกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>๑,๓๐๐,๐๐๐</p>	<p>เนื่องจากสถานที่ดำเนินการ คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และ เพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ ชัดเจน</p>	
<p>๖.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลับ อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทุน คุลูกบ้านยางนกคู่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาโพธิ์ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>๖.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลับ อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงทุน คุลูกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโนนโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>๑๐๐,๐๐๐</p>	<p>เนื่องจากชื่อหมู่บ้านคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติม รายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน</p>	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		เป็น	วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
๔.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอหนองไข่น้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบ้านเก่าโก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านคู งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอหนองไข่น้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบ้านเก่าโก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านคู งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอหนองไข่น้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบ้านเก่าโก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคู กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานลงหินคลุกพร้อมเกรดเฉลี่ย ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	เนื่องจากหมู่บ้านศาลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียดปริมาณงานให้ชัดเจน	
๕.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอหนองไข่น้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งนบ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท	๕.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอหนองไข่น้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งนบ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท	๕.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอหนองไข่น้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งนบ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท ๑ ละ ๒ แถว ๑ ละ ๑๖ ท่อน รวม ๓๒ ท่อน เทคอนกรีตรองท่อและตาดักน้ำ หลังท่อระบายน้ำท้ายแนวร่องท่อด้วยปูนซีเมนต์ งานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๔,๐๐๐	เนื่องจากหมู่บ้านศาลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียดปริมาณงานให้ชัดเจน	
๕.๑.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอหนองไข่น้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบ้านหัวศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแจ้ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕.๑.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอหนองไข่น้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบ้านหัวศาลา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแจ้ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕.๑.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอหนองไข่น้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบ้านหัวศาลา หมู่ที่ ๑๔ - บ้านโนนชัย เกตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๘๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	เนื่องจากข้อหมู่บ้านศาลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SPZ พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		เป็น	วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
๑๕.องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอปะจิมต์คาม จังหวัดบุรีรัมย์บุรี โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายทางบ้านนิมม่วง-นิมมะไฟ หมู่ที่ ๔-๔ ตำบลคำโตนด งบประมาณ ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท	๑๕.องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอปะจิมต์คาม จังหวัดบุรีรัมย์บุรี โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายทางบ้านนิมม่วง-นิมมะไฟ หมู่ที่ ๔-๔ ตำบลคำโตนด งบประมาณ ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท	๑๕.องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอปะจิมต์คาม จังหวัดบุรีรัมย์บุรี โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายทางบ้านนิมม่วง-นิมมะไฟ หมู่ที่ ๔-๔ ตำบลคำโตนด งบประมาณ ๔,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๗๑,๐๐๐	เนื่องจากชื่อหมู่บ้านคลาดเคลื่อนจากชื่อแท้จริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	
๑๖.เทศบาลตำบลบึงบัว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการซ่อมแซมถนนบ้านน้ำแดง ตำบลนาเลิง - จุดเขตเทศบาล ตำบลเสลภูมิ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๖.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการซ่อมแซมถนนบ้านน้ำแดง ตำบลนาเลิง - จุดเขตเทศบาล ตำบลเสลภูมิ งบประมาณ ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือบดอัดเกรดคางแดงให้เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๖.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการซ่อมแซมถนนบ้านน้ำแดง ตำบลนาเลิง - จุดเขตเทศบาล ตำบลนาเลิง ๒,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หรือบดอัดเกรดคางแดงให้เรียบร้อย ๐.๑๕ หรือบดอัดเกรดคางแดงให้เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	เนื่องจากชื่อหมู่บ้านคลาดเคลื่อนจากชื่อแท้จริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	
๑๗.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านพุน้ำ จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมลาดยางพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ คลองชลประทาน-ศาลาเอนกประสงค์ งบประมาณ ๖๕๕,๖๐๐ บาท	๑๗.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านพุน้ำ จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยลาดยางแอสฟัลติกที่คอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดหนองเต่า ตำบลหนองเต่า กว้าง ๔ เมตร ๕๖๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๗.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านพุน้ำ จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยลาดยางแอสฟัลติกที่คอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดหนองเต่า ตำบลหนองเต่า กว้าง ๔ เมตร ๕๖๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๕๕,๖๐๐	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ และเพิ่มเติมรายละเอียด และปริมาณงานให้ชัดเจน	
๑๘.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนอุรุพงษ์บริเวณซอย ๑๖ สาย ๕-๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลพัฒนานิคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๕ เมตร ปริมาณการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๘.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนอุรุพงษ์บริเวณซอย ๑๖ สาย ๕-๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลพัฒนานิคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๕ เมตร ปริมาณการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๘.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนอุรุพงษ์บริเวณซอย ๑๖ สาย ๕-๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลพัฒนานิคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๕ เมตร ปริมาณการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓๗๐,๐๐๐	เนื่องจากชื่อหมู่บ้านคลาดเคลื่อนจากชื่อแท้จริง และขอปรับลดวงเงินเนื่องจากประมาณการราคาค่าก่อสร้างคลาดเคลื่อน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๑๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
<p>สาขา-โครงการ-รายการ</p> <p>๑๕.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดชลบุรี โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บริเวณซอย ๑๗ สาย ๔-๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลพัฒนานิคม งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>สาขา-โครงการ-รายการ</p> <p>๑๕.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดชลบุรี โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บริเวณซอย ๑๗ สาย ๔-๖ หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลพัฒนานิคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๗๕๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กัทน๒</p>	๓๓๐,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อนจากชื่อเท็จจริง และขอปรับลดวงเงินเนื่องจากประมาณการราคาค่าก่อสร้างตลาดเคลื่อน	ความเห็น
<p>๒๐.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดชลบุรี โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บริเวณซอย ๒๓ สาย ๓-๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลพัฒนานิคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กัทน๒</p>	<p>๒๐.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดชลบุรี โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บริเวณซอย ๒๓ สาย ๓-๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลพัฒนานิคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กัทน๒</p>	๒๔๖,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อนจากชื่อเท็จจริง และขอปรับลดวงเงินเนื่องจากประมาณการราคาค่าก่อสร้างตลาดเคลื่อน	
<p>๒๐.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดชลบุรี โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บริเวณซอย ๕ สาย จากซอย ๒๐ - ๒๔ หมู่ที่ ๔ และ ๕ ตำบลพัฒนานิคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓,๖๕๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>๒๐.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดชลบุรี โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บริเวณซอย ๕ สาย จากซอย ๒๐ - ๒๔ หมู่ที่ ๔ และ ๕ ตำบลพัฒนานิคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓,๖๕๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	๔๙๓,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อนจากชื่อเท็จจริง และขอปรับลดวงเงินเนื่องจากประมาณการราคาค่าก่อสร้างตลาดเคลื่อน	
<p>๒๕.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมืองสทิงบุรี จังหวัดชลบุรี โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแค (บ้านพัฒนา) งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>๒๕.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมืองสทิงบุรี จังหวัดชลบุรี โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแค (บ้านพัฒนา) งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๖๐๐,๐๐๐	เนื่องจากสภาพเดิมของพื้นที่ดำเนินการเป็นถนนลูกรัง จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการให้ถูกต้องตามชื่อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.ฯ)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๑๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔


การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
<p>สาขา-โครงการ-รายการ</p> <p>๒๒.องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองกระซอน หมู่ที่ ๑-๒-๓ ตำบลท้ายตลาด งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>สาขา-โครงการ-รายการ</p> <p>๒๒.องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองกระซอน หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายตลาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ มาตรการไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	๖๐๐,๐๐๐	เนื่องจากข้อเท็จจริงพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒ เท่านั้น	
<p>สาขา-โครงการ-รายการ</p> <p>๒๕.เทศบาลตำบลยะวีค อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านยางม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลยะวีค กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ มาตรการละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>๒๕.เทศบาลตำบลยะวีค อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านยางม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลยะวีค กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	๔๐๘,๐๐๐	เนื่องจากสถานที่ดำเนินการคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	
<p>สาขา-โครงการ-รายการ</p> <p>๒๕.องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โครงการเสริมสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านสาวพ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภู อำเภอบัวเชด-บ้านโนนทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ มาตรการดินถมเป็นแห่ง ๆ บริเวณที่เป็นหลุม เป็นบ่อใช้ดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>๒๕.องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โครงการเสริมสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านสาวพ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภู อำเภอบัวเชด-บ้านโนนทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ มาตรการดินถมเป็นแห่ง ๆ บริเวณที่เป็นหลุม เป็นบ่อใช้ดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	๑,๓๐๐,๐๐๐	เนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้รับใบรายละเอียดและปริมาณงาน จึงเพิ่มเติมข้อมูลให้ชัดเจน	
<p>สาขา-โครงการ-รายการ</p> <p>๒๒.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว งบประมาณ ๘๖๗,๓๘๙ บาท</p>	<p>๒๒.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (ชุดหรือชิ้นทางเดิมแล้วปรับทึบ) ปูทับด้วย Cape Seal สายบ้านผาสุก-บ้านหนองแก้ว-บ้านนาสารากู-บ้านบงรุ่งเรือง ให้มีปริมาณไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	๘๖๗,๓๘๙	เนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้รับใบรายละเอียดและปริมาณงาน จึงเพิ่มเติมให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP๒ พร.๖)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๕๕๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔
(ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คำนวณที่ มท ๐๘๙๑.๒/๕๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ และ
ความที่ สดท ที่ มท ๐๘๙๑.๒/๕๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
<p>สาขา-โครงการ-รายการ</p> <p>สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน</p> <p>โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่น (๖๐๐ ล้านบาท)</p> <p>จำนวน ๑ รายการ (๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>เทศบาลตำบลสามก้อ อำเภอเสนา จังหวัด</p> <p>พระนครศรีอยุธยา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดสามก้อ (อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตามแบบเลขที่ ส.ศท. ๔/๑๒)</p> <p>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด (วงเงินรวม ๙,๘๗๕,๐๐๐ บาท โดยขอรับสนับสนุนจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๔,๙๓๗,๕๐๐ บาท และ เทศบาลตำบลสามก้อ สมทบ จำนวน ๔,๙๓๗,๕๐๐ บาท)</p>	<p>สาขา-โครงการ-รายการ</p> <p>สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน</p> <p>โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่น (๖๐๐ ล้านบาท)</p> <p>จำนวน ๑ รายการ</p> <p>เทศบาลตำบลสามก้อ อำเภอเสนา จังหวัด</p> <p>พระนครศรีอยุธยา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดสามก้อ (อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตามแบบเลขที่ ส.ศท. ๔/๑๒)</p> <p>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด (วงเงินรวม ๙,๘๗๕,๐๐๐ บาท โดยขอรับสนับสนุนจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๔,๙๓๗,๕๐๐ บาท และ เทศบาลตำบลสามก้อ สมทบ จำนวน ๔,๙๓๗,๕๐๐ บาท)</p>	<p>๙,๘๗๕,๒๐๐</p> <p>๙,๘๗๕,๒๐๐</p>	<p>เนื่องจากวงเงินโครงการไม่ตรงตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ (สูงกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ) เทศบาลตำบลสามก้อจึงขอสมทบวงเงินก่อสร้างในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ เพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารได้และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด</p>	<p>๑. เป็นกรณีของการปรับปรุงเพิ่มวงเงินโครงการให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง</p> <p>๒. การสนับสนุนวงเงินในการดำเนินการโครงการ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวใช้แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเห็นควรกำหนดวงเงินตามราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณ</p> <p>๓. เห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงวงเงินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๗๕,๒๐๐ บาท แบ่งเป็นเงินกู้ จำนวน ๔,๙๓๗,๕๐๐ บาท และ เทศบาลตำบลสามก้อสมทบในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ คือ จำนวน ๔,๙๓๗,๕๐๐ บาท โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานต่อไป</p>



รายงานสรุปการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555


กระทรวงศึกษาธิการ

(/) รัฐมนตรีเห็นชอบ (ระบุหนังสือ) ลงวันที่.....

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

() รัฐมนตรียังไม่ให้ความเห็นชอบ (ระบุประสานงาน)

รายการเดิม		ขอเปลี่ยนแปลงเป็น/ขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญา				เหตุผลความจำเป็น		ความเห็น
แผนงาน / สาขา/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
รวมทั้งสิ้น					316,800	316,800		
แผนงานยกเว้นการสนับสนุนและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย สาขาการศึกษา								
1.โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี					316,800	316,800		
- รายการกรงสิ่งทดแทน	36	กรง	15	กรง	316,800	316,800	ผู้เสนอราคาไม่สนองรับราคาที่เสนอไว้เดิม และพ้นกำหนดยื่นราคา มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาในจำนวนเดิม	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 15 กรง วงเงิน 292,500 บาท (ตามใบเสนอราคา หมายเลข 19,500 บาท) ไม่มีเงื่อนไขแปลงวัตถุประสงค์ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555



สำเนาฉบับ

ที่ นร ๐๗๐๖/๑๗๕๙๓

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอบริเวณการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๔ โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๑๗/๔๓๑๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๒๓๖๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๗๓๔๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๗๖๖๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
๕. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๒๐๓๔๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๘๘๓
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แจ้งว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๒ แผนงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๐๐,๐๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน ๒๖ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๔,๒๕๘,๖๐๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๘๕๑,๗๒๑,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๗๐๓,๔๔๒,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๗๐๓,๔๔๒,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ สำนักงบประมาณได้เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการดังกล่าวแล้ว จำนวน ๕ รายการ สำหรับส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๑ รายการ หากกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงาน ข้อเท็จจริงและความถูกต้องแล้ว ปรากฏว่าผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผน ขอให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ ในกรณีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานของผู้รับจ้างแล้ว ปรากฏว่ารายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผนเงินที่ได้รับจัดสรรถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เพียงพอ และยังคงค้างจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๓๔,๘๐๐ บาท

/กรมโยธาธิการและผังเมือง...

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ ให้สำนักงานประมาณ
พิจารณาอนุมัติปรับแผนฯ ในลักษณะดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน
น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน งบลงทุน รายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางระกำ อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ดังนี้

ปีงบประมาณ	แผนเดิม	ปรับแผนใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๓	๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๔	๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๖๗,๔๓๔,๘๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๕	๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔๘,๕๖๕,๒๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตามที่ขอทำความตกลงไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ส่วน.....มหาดไทย 2 / ๒๕๖

สำนักจัดหางบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๖๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๓๔

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ทาสี

สำเนาฉบับ

ใช้เฉพาะเป็นวัน.....

ที่ นร ๐๗๐๖/๒๐๕๖๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอบปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๔ โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- อ้างถึง
๑. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๑๗/๕๔๖๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
 ๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๒๓๖๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒
 ๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๗๓๔๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
 ๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๗๖๖๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
 ๕. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๒๐๓๔๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 ๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๘๘๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน ๑ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งว่า ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๒ แผนงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๐๐,๐๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน ๒๖ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๔,๒๕๘,๖๐๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๘๕๑,๗๒๑,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๗๐๓,๔๔๒,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๗๐๓,๔๔๒,๐๐๐ บาท

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ และสำนักงบประมาณได้เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแล้ว จำนวน ๕ รายการ สำหรับส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๑ รายการ หากกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงาน ข้อเท็จจริง และความถูกต้องแล้ว ปรากฏว่าผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผน ก็ขอให้ทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ตามหนังสือ


/ที่อ้างถึง ๕ ...

ที่อ้างถึง ๕ ซึ่งขณะนี้มีผลการปฏิบัติงานได้เร็วกว่าแผนเพิ่มอีก ๓ รายการ ที่ผู้รับจ้างได้ส่งงานและคณะกรรมการ
 ตรวจสอบการจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
 มีไม่เพียงพอ คงค้างจ่ายผู้รับจ้าง จำนวน ๙๙,๐๓๕,๐๐๐ บาท กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขออนุมัติ
 ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการ
 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตามหนังสือ
 ที่อ้างถึง ๖ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติปรับแผนฯ ในลักษณะดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงาน
 และแผนการใช้จ่ายเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
 ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน งบลงทุน จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๙๙,๐๓๕,๐๐๐ บาท
 (เก้าสิบเก้าล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากเดิมเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเบิกจ่าย
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑


โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๖๕๕


โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๓๔

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 แจก ป.ฎ. แล. ส.จ. ส.ค.จ. แล. (แจ้ง.....แล้ว)
 และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แจ้ง.....แล้ว

ส่วน มทต/ทว/๒/๕๗๔


กษพ/นพ

 ๒๖.๑.๕๖

.....ผู้พิมพ์
ผู้ทาน

ผู้ตรวจ


รายละเอียดการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

หน่วย : บาท

โครงการ	ค่าก่อสร้าง	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
	ทั้งสิ้น	2553	2554	2555
1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ป่าแดด ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่				
จาก	200,000,000	40,000,000	80,000,000	80,000,000
เป็น	200,000,000	40,000,000	120,725,000	39,275,000
2. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน วารินชำราบ ระยะที่ 2 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				
จาก	175,000,000	35,000,000	70,000,000	70,000,000
เป็น	175,000,000	35,000,000	118,700,000	21,300,000
3. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน พิชญ์โลก ระยะที่ 2 จ.พิชญ์โลก				
จาก	75,000,000	15,000,000	30,000,000	30,000,000
เป็น	75,000,000	15,000,000	39,610,000	20,390,000
รวมทั้งสิ้น				
จาก	450,000,000	90,000,000	180,000,000	180,000,000
เป็น	450,000,000	90,000,000	279,035,000	80,965,000



สำเนาฉบับ

121
12/10/2016

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๘/๒๒๗๓๑๑

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

กัณยายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอบปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต

เรียน อธิบดีกรมธนารักษ์

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๓๐๖/๙๒๙๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๓๐๖/๙๙๔๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘/๑๑๔๙๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๑
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงาน สงป. ๓๐๑ (SP) จำนวน ๓ หน้า
๒. แบบรายงาน สงป. ๓๐๒ (SP) จำนวน ๑ หน้า
๓. แบบรายงาน สงป. ๓๐๒/๑ (SP) จำนวน ๒ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมธนารักษ์ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ซึ่งสำนักงบประมาณ
ได้ให้ความเห็นชอบแผนแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ โดยขอปรับแผนดังกล่าว ภายในวงเงิน
๒,๖๐๐ ล้านบาท

จาก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓	จำนวนเงิน	๘,๐๕๐ ล้านบาท
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	จำนวนเงิน	๔๕๑,๕๓๔ ล้านบาท
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	จำนวนเงิน	๙๘๓,๑๖๐ ล้านบาท
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	จำนวนเงิน	๙๘๓,๑๖๐ ล้านบาท
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	จำนวนเงิน	๑๗๔,๐๙๖ ล้านบาท
เป็น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓	จำนวนเงิน	๘,๐๕๐ ล้านบาท
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	จำนวนเงิน	๗๙,๙๕๖ ล้านบาท
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	จำนวนเงิน	๘๘๖,๒๒๒ ล้านบาท
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	จำนวนเงิน	๘๘๖,๙๑๒ ล้านบาท
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	จำนวนเงิน	๗๔๒,๘๖๐ ล้านบาท

เนื่องจากไม่สามารถลงนามในสัญญาก่อสร้างภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ แต่จะลงนามในสัญญาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗ ซึ่งยังอยู่ในแผนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ภายในวงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันหกกร้อยล้านบาทถ้วน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กรมธนารักษ์ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้จากที่กำหนดไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ เป็นแบบรายงาน สงป. ๓๐๑ (SP), ๓๐๒ (SP) และ ๓๐๒/๑ (SP) ตามที่ขอตกลงไปได้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พรศรี
๕ ๙ ๕๔

(นางชুমศรี พจนปรีชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ
ปลัดกระทรวงการมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๔๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๔๗

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แจ้ง.....แล้ว
แจ้ง.....แล้ว
แจ้ง.....แล้ว

