

ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้

เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ

พ.ศ. ๒๕๕๕

เพื่อให้การบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินที่นำมาเพื่อไปใช้จ่ายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูประเทศอย่างยั่งยืน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ

“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามโครงการ

“โครงการ” หมายความว่า โครงการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือโครงการอื่นใดที่ กนอช. หรือ กบอ. เห็นว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำหรืออุทกภัย หรือโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศตามที่ กยอ. กำหนด แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึงแผนงานหรือการดำเนินการใด ๆ ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในแผนปฏิบัติการหรือแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย

“เงินกู้” หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกู้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

“กนอช.” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕

“กบอ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕

“กยอ.” หมายความว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔

“สบอช.” หมายความว่า สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะแก่โครงการที่ต้องดำเนินการโดยใช้จ่ายเงินจากเงินกู้

ในกรณีที่โครงการใดดำเนินการโดยได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินกู้ การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ในกรณีที่โครงการใดดำเนินการโดยใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานให้ กบอ. ทราบด้วย

ข้อ ๖ โครงการใดเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้แล้ว แต่ประสงค์จะดำเนินการโครงการนั้นต่อโดยใช้จ่ายจากเงินกู้แทน ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

โครงการใดเป็นโครงการที่ได้มีการใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ แต่ในระยะเวลาต่อมาการดำเนินโครงการมีความจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๗ การบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ และการรายงานผลการดำเนินโครงการ ให้ดำเนินการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ และให้กระทรวงการคลังจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ ๘ ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ พิจารณาคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดในโครงการ และพิจารณาคำขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อชดเชยค่างานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง และจัดทำระบบบัญชีและระบบการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๐ ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดหาเงินกู้ ดำเนินการเปิดบัญชีและนำฝากเงินกู้ไว้ในบัญชี จัดทำระบบบริหารเงินสดและบริหารจัดการเงินกู้ และรายงานสถานะเงินกู้ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่โครงการใดต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยหรือกำหนดวิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะเรื่อง

การอนุมัติโครงการ

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว ให้ กบอ. แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อจัดทำรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว พร้อมกับวงเงินการใช้จ่ายที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกู้เสนอต่อ กบอ. ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ กบอ. กำหนด

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีโครงการใดที่จัดทำขึ้นก่อนแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง มีผลใช้บังคับ หรือโครงการที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กนอช. หรือ กบอ. และหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะให้ดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ ให้จัดทำรายละเอียดของโครงการดังกล่าว พร้อมกับวงเงินการใช้จ่ายที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกู้ เสนอต่อ กบอ.

เมื่อ กบอ. พิจารณากลับกรองรายละเอียดของโครงการที่หน่วยงานของรัฐเสนอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่โครงการใดที่ กบอ. เห็นสมควรเสนอ กนอช. เห็นชอบในหลักการก่อน ให้ กบอ. เสนอความเห็นต่อ กนอช. พิจารณาแล้ว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ในการเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ถ้าโครงการใดเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการน้ำหรือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ หรือเป็นโครงการที่มีลักษณะหรือสภาพเฉพาะเป็นพิเศษ หาก กบอ. เห็นสมควรเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ หรือเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพของโครงการ กบอ. อาจเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุนในการดำเนินโครงการนั้นให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งระบบการควบคุมตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดก็ได้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการแล้ว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี

ให้นำความในข้อนี้มาใช้บังคับกับโครงการที่ กบอ. พิจารณาจัดทำขึ้น หรือโครงการอื่นใดที่ กบอช. หรือ กบอ. เห็นว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำหรืออุทกภัยด้วย

ข้อ ๑๔ โครงการใดเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศตามที่ กยอ. กำหนด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอรายละเอียดของโครงการและวงเงินการใช้จ่ายที่ขอรับจัดสรรจากเงินกู้ต่อ กยอ. ภายในระยะเวลาที่ กยอ. กำหนด เพื่อพิจารณากลับกรอง แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หมวด ๓

การดำเนินโครงการ

ข้อ ๑๕ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ต่อสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดสรรวงเงินกู้ตามที่ได้รับอนุมัติ
- (๒)^๓ ให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดสรรเงินกู้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยให้สำนักงานงบประมาณส่งข้อมูลตาม (๑) ให้แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อประกอบการพิจารณา
- (๓) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งประมาณการการเบิกจ่ายเงินกู้เป็นรายเดือนให้แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย
- (๔) ในกรณีที่มีการกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการใดโครงการหนึ่ง โดยเฉพาะ และแหล่งเงินกู้กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และระเบียบในการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้าง

^๓ ข้อ ๑๕ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

ของแหล่งเงินทุนนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของแหล่งเงินทุนนั้น โดยไม่ต้องนำข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ วรรคสอง ข้อ ๒๐ วรรคสอง ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ มาใช้ บังคับกับการดำเนินโครงการดังกล่าว

ข้อ ๑๖^๔ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ วรรคสี่ ในการดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการ พัสตุ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสตุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสตุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ให้หน่วยงานดำเนินการดังกล่าวได้ทันที แต่จะลงนามในสัญญาได้ก็ ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินกู้แล้ว

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับการ พัสตุ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสตุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสตุ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสตุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสตุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตีความและวินิจฉัย ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ และพิจารณาการอนุมัติ ยกเว้น หรือผ่อนผันการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่การขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็นสาระสำคัญของโครงการ และกระทบต่อกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติด้วย ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอ ดังกล่าว พร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อ สบอช. หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ เพื่อนำเสนอต่อ กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี เพื่อทำความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ ของคณะรัฐมนตรี

(๒) ในกรณีที่การขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็นสาระสำคัญของโครงการ แต่ไม่กระทบต่อกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอ ดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อ สบอช. หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอต่อ กบอ. หรือ กยอ. พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

(๓) ในกรณีที่การขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไม่ใช่สาระสำคัญของ โครงการ และไม่กระทบต่อกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอ ดังกล่าวต่อสำนักงบประมาณ และเมื่อสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้รายงานต่อ กบอ. หรือ กยอ. เพื่อทราบ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลการดำเนินโครงการของหน่วยงานเจ้าของ โครงการและให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการให้เป็นไป

^๔ ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้ จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้วย

หมวด ๔

การบริหารและจัดการการกู้เงิน และการเบิกจ่ายเงินกู้

ข้อ ๑๙ การบริหารและจัดการการกู้เงิน ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหน้าที่

จัดหาเงินกู้และดำเนินการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวาง
ระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนำเงินกู้ตามวรรคหนึ่งฝากกระทรวงการคลังใน
บัญชีเงินนอกงบประมาณที่กรมบัญชีกลาง โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีเพื่อการวางระบบบริหารจัดการ
น้ำและสร้างอนาคตประเทศ”

ข้อ ๒๐ การใช้จ่ายเงินกู้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินตามพระราช
กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕

การเบิกจ่ายเงินกู้จากบัญชีเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต
ประเทศให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการและ
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอาจกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายเงินกู้จากแหล่งเงินกู้
โดยตรงก็ได้ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของแหล่งเงินกู้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินกู้ กระทรวงการคลังอาจกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินการก็ได้

ข้อ ๒๓ ให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินกู้ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงินกู้ต่อ กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี

หมวด ๕

การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน

ข้อ ๒๔ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ เพื่อสนับสนุนการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงิน และการประเมินผลโครงการ

(๒) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๓) ให้ สบอช. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อ กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๕ ให้ สบอช. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของโครงการ เพื่อเสนอต่อ กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี

หมวด ๖

การใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มียังเงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้รับอนุมัติ หาก กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นจะต้องจัดสรรเงินเหลือจ่ายดังกล่าวให้แก่โครงการอื่น หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เนื่องจากต้องให้มีการดำเนินโครงการขึ้นใหม่หรือมีหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะเสนอโครงการเพิ่มเติม ให้นำความในหมวด ๒ การอนุมัติโครงการและหมวด ๓ การดำเนินโครงการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๒๗ ในกรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับการจัดสรรเงินกู้และทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้เสนอขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณ และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรจำนวนเงินจากวงเงินเหลือจ่ายของโครงการนั้นหรือภายใต้วงเงินเหลือจ่ายทั้งหมดตามที่กระทรวงการคลังแจ้ง

ข้อ ๒๘ เมื่อการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จครบทุกโครงการแล้ว ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะปีด “บัญชีเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ” และนำเงินที่เหลือในบัญชีดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน

